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一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
海南省儿童医院新建项目（以下简称项目）是我省基本公共服务均等化重点民生项目（ 2011-2015年）之一，是省政府重点工程。省儿童医院项目位于海口市西海岸新区南片区长滨路西侧，分两期建设。项目一期工程建设用地面积36057.75平方米（合54.09亩），概算总投资45252.14万元（不含征地、青苗补偿和设备购置费），建设床位500张，新建医疗综合楼和设备综合楼各1栋，总建筑面积67516.28平方米。省儿童医院新建项目（一期）已于2019年8月顺利完成竣工验收工作，并于2020年5月完成竣工验收备案。
（二）项目绩效目标
    2020年要完成项目的竣工验收备案和资料移交及充分做好竣工结算等工作。
    二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2020年12月7日下达资金136.85万元（琼财社函[2020]566号）。
（二）项目资金使用情况分析
项目资金截止2020年12月31日，累计已使用资金136.85万元，项目资金支付率100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。
（三）项目资金管理情况分析
该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务部统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《基本建设财务管理规定》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。支付款项按照合同和项目进度，由使用科室和保障部签名验收，分管项目的经办人和主任签名，经财务部和监察审计科审核后，报分管院领导审批，最后提交院务会、党委会集体审议批准。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
省儿童医院项目（一期）已于2019年8月顺利完成竣工验收，并于2020年5月完成竣工验收备案。
（二）项目管理情况分析
严格按照工程建设规范和有关规定及严格执行施工监督管理，在整个项目建设过程中，未发生质量、安全责任事故和工程款超付等情况，确保项目顺利竣工验收和备案。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
严格控制项目成本，未出现超预算等现象。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费现象。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目已顺利完成竣工验收和备案，现正进行竣工结算工作。
（2）项目完成质量
严格按照工程建设规范和有关规定，确保项目质量。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目将按预期目标完成竣工结算及后续各项工作。
（2）项目实施对经济和社会的影响
将更好的填补我省没有专科儿童医院这一空白，承担起全省
220万儿童急危重症救治，基层指导以及儿科的科研教学，完善卫生服务体系，全面发展我省医疗卫生事业，满足广大儿童就医和海南自有贸易港建设需求。
4. 项目的可持续性分析
建议项目财政资金足额落实，以便项目顺利完成竣工结算及后续工作。
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